



**ALTERAÇÃO DE ENGENHARIA INTRODUZIDA
EM LINHA DE MONTAGEM**

Nº
233

Código dos Produtos	6011.000.001.00.1			

SAI

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QNT	ESTÁGIO	ESTOQUE				
				ESGOTAR	USADO EM OUTROS PRODUTOS	CONSERVAR	EFEITO "R"	OBSOLETOS
6011.001.007.00.5	CJ TUBO ESCAPE DIANTEIRO	1	JP03	X				
6011.001.037.00.2	TUBO INFERIOR	1	JP03	X				
6011.001.008.00.3	TUBO POSTERIOR ESCAPE	1	JP03	X				
6011.101.114.00.8	ABRACADEIRA 61X69	4	JP03		X			

ENTRA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTÁGIO	QNT	COMPONENTE	
				NORMAL DE LINHA	NOVO
6011.101.181.00.7	CJ TUBO SUPERIOR ESCAPE	JP03	1	X	
6011.101.184.00.1	CJ TUBO INTERMED ESCAPE	JP03	1	X	
6011.101.188.00.2	CJ TUBO INFERIOR ESCAPE	JP03	1	X	
4101.047.095.07.2	PF SEX M8X40 933 8.8 ZNP	JP03	1	X	
7003.013.019.00.2	PORCA AUTO FRENO	JP03	4	X	
6011.101.114.00.8	ABRACADEIRA 61X69	JP03	2	X	

MOTIVO/OBS: ALTERAÇÃO DE ENGENHARIA RETIRADOS OS ITENS 6011.001.007.00.5, 6011.001.037.00.2, 6011.001.008.00.3, ALTERADO A QUANTIDADE DO 6011.101.114.00.8 ERA 4X PASSA A SER 2X E ACRESCENTADOS OS ITENS 6011.101.181.00.7, 6011.101.184.00.1, 6011.101.188.00.2, 4101.047.095.07.2 E 7003.013.019.00.2. IMPERATIVO TÉCNICO.

- Altera Tempos Necessita de torque Requer ferramenta ou dispositivo
 Possui alguma interferência na montagem Modifica alguma instrução de trabalho Esta conforme roteiro sim não SAP nº :

Nº COMPLETO DO CHASSI DOS PRODUTOS

Deve ser anotado o número do primeiro chassi a sofrer as alterações acima para cada modelo, e também o último quando a alteração for temporária.

MARRUÁ AM1 - 9BYU40L5ACC000153

Responsável pela implementação / Planejador Denis / Leonardo	DATA DE EFETIVIDADE 12/03/2010	Data de Implementação: 29/9/2011
Visto Supervisor Processos	Assinatura Processo/Qualidade	Assinatura linha de montagem
		Assinatura logistica/materiais

Comunicar a OPMA para que a alteração seja orientada pelo Planejador de Processo/Auditor da Qualidade e se necessário pelo DENP